

11



COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di NAPOLI)
Al RespoFAA Segreteria 081 8858228 - C.F. 01204890634 -
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 23856

del 5/10/12

Al Sindaco
All'ass. ai LL.PP.
p.c. Al Segretario Generale
" Al responsabile del Servizio Finanziario

Per conto

SEDE

Oggetto: Estendimento della rete fognaria mista al Servizio di Via Somma e frazione Miuli -
Richiesta trasmissione progetto esecutivo I lotto - I stralcio

1

Facendo seguito alle diverse comunicazioni si rappresenta quanto segue:

- con nota del 06/07/2012 prot. 17671 Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che la somma di 2.000.000,00 euro, finanziamento concesso al Comune di Marigliano sarà trasferita al Comune solo ad avvenuta aggiudicazione della gara di appalto e comunque entro e non oltre l'esercizio finanziario in corso, pena perdita del finanziamento.
- con delibera di G.C. n.98/2012 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di "Estendimento della rete fognaria mista al Servizio di Via Somma e frazione Miuli - I lotto", per un importo di 4.160.000,00 euro, di cui 2.000.000,00 di euro a valersi su fondi del Dipartimento della Protezione Civile e euro 2.160.000,00 a valersi su fondi MATTM - Regione Campania per le compensazioni ambientali;
- nel mese di Settembre, a seguito di diversi colloqui con rappresentanti Sogesid e con l'Assessore all'Ambiente della Regione Campania, è stato riscontrato la non disponibilità, attuale, della quota di finanziamento di 2.160.000,00. A seguito richiesta di questa Amministrazione, l'Assessore Romano ha richiesto al Ministero dell'Ambiente, di attivare tutte le azioni necessarie per rendere disponibile, in tempi brevi, il suddetto finanziamento;
- inoltre, a seguito di conversazioni telefoniche con i funzionari del Dipartimento di Protezione Civile - Ufficio amministrazione e bilancio, è stato rappresentato che il termine ultimo per la trasmissione della determina di avvenuta aggiudicazione della gara di appalto è, al massimo, il 27 Novembre, poiché Il Dipartimento deve poi istruire la pratica per poter trasferire il finanziamento entro fine anno finanziario;

- pertanto, alla luce di quanto detto, in considerazione che il finanziamento dei 2.1600.000,00 non è al momento disponibile, mentre il finanziamento di 2.000.000,00 di euro deve essere obbligatoriamente trasferito al Comune entro fine anno, è stata data indicazione alla GORI S.p.A. di redigere il progetto esecutivo I lotto I stralcio da 2.000.000,00 di euro, alla luce anche della riunione tenutasi presso L'Ente d'Ambito Sarnese - Vesuviano il giorno 25/09/2012;
- nel contempo la sottoscritta si è recata presso la sede della S.U.A., al fine di definire la tempistica per l'indizione della gara, pubblicazione ed esperimento, così da rispettare il termine perentorio del 27 Novembre. Dal colloquio con l'ing. Tagliatela, referente della SUA per il Comune di Marigliano, si è definito che per il rispetto della tempistica così stringente, entro il 15 di ottobre deve essere trasmessa alla SUA la determina a contrarre e di indizione gara, in questo modo, salvo problematiche che possono nascere in fase di gara, l'aggiudicazione potrà avvenire entro il 25 Novembre.

Detto ciò, i progettisti trasmetteranno il progetto lunedì 8 ottobre, che potrà essere approvato entro metà settimana prossima e subito dopo la sottoscritta potrà provvedere ad emettere la determina a contrarre entro il 13 ottobre.

Si rappresenta però, che la sottoscritta non potrà emettere la determina a contrarre e quindi indire la gara in assenza di bilancio. Pertanto se il bilancio di previsione 2012 non sarà approvato in tempo per emettere la determina a contrarre entro il 13 ottobre, l'intera tempistica come anzi definita non potrà essere rispettata.

Tanto per quanto di competenza.

Marigliano 05/10/2012

IL RESPONSABILE SETTORE X - EL.PP.

Ing. Rosalba Palma

